



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ ДС №25  
«Семицветик»  
В.И. Вечипольская

«06» июня 2022г

**ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ**  
**к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на**  
**нем услуг в сфере образования МАДОУ г. Нижневартовска ДС**  
**«Семицветик»**

<b>Дата актуализация</b>	<b>Причина актуализации</b>
06.06.2022	Актуализация графика проведения работ по адаптации Приложение №8 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «30» июня 2021 г. № 1 п. 1 Территория, прилегающей к зданию

Исполнитель: заместитель заведующего по АХР Кун Марина Владимировна

График проведения работ по адаптации

Год	Квартал	Управленческое решение (план работ по адаптации)		Примечание	Приложение
		Перечень мероприятий (Таблицы 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.)	Пункт перечня (кратко)		
<b>1. Территории, прилегающей к зданию (участка)</b>					
2024	4 квартал	Вход (входы) на территорию. Выполнить нанесение контрастной маркировки входной калитки, обеспечить монтаж тактильных напольных указателей	– Отсутствует контрастная маркировка входной калитки;	– выполнено	Фото1
			– Отсутствует тактильно-контрастные напольные указатели – Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм		
2025	3 квартал	Путь (пути) движения на территории. Нанести визуальную, контрастную маркировку	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка ограждений путей движения, бордюрных камней;	По мере финансирования	

Фото 1



Фото 2

